

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

~~OGGETTO~~/COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>7</u> del Registro Data <u>11/02/2011</u>	Oggetto: Proroga del termine per l'inizio dei lavori relativi al cantiere di lavoro regionale n. 1000885/ME-172 – Rifacimento della pavimentazione nella via Convento.
--	---

L'anno **Duemilaundici** il giorno Undici del mese di Febbraio alle ore 16.45 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO	SEBASTIANO		X
2) PULVINO	ANTONINO	X	
3) ALFERI	FILIPPO		X
4) CATANZARO	FRANCESCO	X	
5) GIANNI	FRANCESCO	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE : Sindaco

Proposta del 09.02.2011

OGGETTO: Proroga del termine per l'inizio dei lavori relativi al cantiere di lavoro regionale n. 1000885/ME-172 Rifacimento della pavimentazione nella via Convento.

Vista la Delibera di G.M. n. 80 del 14.12.2009 con la quale è stato approvato il progetto di cantiere di lavoro per la realizzazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione nella via Convento;

Visto il D.R.S. n. 885 del 24/11/2010, trasmesso a questa Ammine con nota n. 38373 del 03/12/2010, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro autorizzava l'istituzione del cantiere regionale di lavoro n. 1000885/ME-172 ai sensi della L.R. 6/2009 e della circolare n. 1/2009, riguardanti le opere approvate con la deliberazione di G.M. sopra citata;

Atteso che il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento, entro cui deve essere avviata l'attività lavorativa del cantiere, pena la revoca del finanziamento concesso (art. 12, comma 3° - legge regionale n. 25/93), andrà a scadere il prossimo 15/02/2011;

Considerato che non si prevede di poter rispettare il detto termine di inizio dell'attività lavorativa del cantiere, vuoi per il periodo festivo intercorso che per le problematiche burocratiche relative alla selezione del personale di direzione, alla formazione delle graduatorie definitive degli operai, alle visite mediche del personale tutto, all'espletamento delle gare per la fornitura dei materiali, trasporti e noli con le modalità descritte nel manuale operativo di gestione dei cantieri di lavoro, ecc.;

Ritenuto che occorre disporre, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 3° della legge regionale n. 25/93 e della circolare dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione n. 212 del 14 febbraio 1995, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 14 del 18 marzo 1995, la proroga di ulteriori giorni 60 per l'inizio dell'attività lavorativa del cantiere;


PROPONE

Disporre, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente atto, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 3° della legge regionale n. 25/93 e della circolare dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione n. 212 del 14 febbraio 1995, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 14 del 18 marzo 1995, nonché dal "manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati", cui rinvia il provvedimento di notifica del decreto di finanziamento prot. n.38373 del 03/12/2010, la proroga di ulteriori giorni 60 per l'inizio dell'attività lavorativa del cantiere regionale n. 1000885/ME-172 relativo ai lavori di rifacimento della pavimentazione nella via Convento;


Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio I del Dipartimento Lavoro, per le finalità indicate nelle norme e circolari richiamate nel presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Proponente



Prot. n. 100 U.S.C. DSL DP-01-2011
P. N. 22.04.511 del 10-2-2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proroga del termine per l'inizio dei lavori relativi al cantiere di lavoro regionale n. 1000885/ME-172 Rifacimento della pavimentazione nella via Convento.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data <u>02-02-2011</u>	Il Responsabile <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data	Il Responsabile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 09.02.2011 del Sindaco, avente per oggetto:
Proroga del termine per l'inizio dei lavori relativi al cantiere di lavoro regionale n.
1000885/ME-172 Rifacimento della pavimentazione nella via Convento.

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge
8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n.
30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla
proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.-

Con separata votazione unanime, stante l'urgenza, si dichiara il presente atto deliberativo
immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

F.to A. Pulvino

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale


F.to F. Catanzaro

F.To A Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 11/02/2011

 A. Nigrone
Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 11/02/2011 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 11/02/2011

 A. Nigrone
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale