

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE [REDACTED] / COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>24</u> del Registro Data <u>04/06/2014</u>	Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale" CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243,
--	---

L'anno Duemiladiciasette il giorno sette del mese di Giugno alle ore 12,00 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) BATTAGLIA ANGELO ANTONINO	ASSESSORE	X	
3) NOTO CONCETTA	ASSESSORE	A	X
4) CALANTONI MARIO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mignone Antonio Giuseppe

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale" CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243,

PROPONENTE: Sindaco del 07.06.2017

Premesso

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 06 del 26.03.2012, veniva conferito al Professionista esterno arch. Angelo Pettineo iscritto al, n. 949 dell'ordine degli Architetti di Messina l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale";

Che con delibera di G.M. n. 16 del 17.12.2015 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dal suddetto professionista esterno per un'importo complessivo di € 32.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€	26.356,25
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€	818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€	25.537,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10%	€	2.635,63	
B2	Imprevisti (0,00% dell'importo dei lavori)			
B3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€	2.876,34	
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€	131,78	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€	5.643,75	
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€	32.000,00

Che a seguito di richiesta di finanziamento dell'investimento per i lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale" la cassa depositi e prestiti s.p.a., con posizione 6025408, concedeva un prestito di €. 32.000,00.

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 15, in data 27.02.2017 i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati all'impresa, CAGF srl con sede in Tusa (ME) in via Buono n.51, P.IVA 02929640833 per l'importo netto di € 16.793,10 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 34,2416% sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 25.537,57 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 818,68 non soggetti a ribasso.

Che in data 30.03.2017 veniva stipulato contratto n. 03 di repertorio comunale, registrato all'Agenzia delle entrate di Messina al n. 2471 in data 06.04.2017 serie 1T.

Che con verbale del 24.04.2017 venivano consegnati i lavori all'impresa CAGF srl con sede in Tusa (ME) in via Buono n.51,,

Che è stata necessaria una perizia di variante e suppletiva per circostanze impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale dell'appalto.

Che con istanza in data 07.06.2017 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 07.06.2017 prot. 2237, l' arch. Angelo Pettineo nella qualità di Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva datata 07.06.2017, per i lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale" per circostanze impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale dell'appalto.

Vista la suddetta perizia di variante e suppletiva;

Che la redazione della perizia di variante e suppletiva è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità non modificando in maniera sostanziale l'impostazione progettuale nell'esclusivo interesse del Comune;

Che la perizia non determina alcuna variazione dell'importo complessivo del progetto;

Che l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della presente perizia di variante e suppletiva dal quadro finale risulta quello riportato:

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 36.697,94
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 35.879,26
A4	ribasso d'asta (-34,2416% dell'i.b.a.)	-	€ 12.285,63
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (-34,2416%)		€ 23.593,63
A	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 24.412,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su importo contrattuale (A)	€ 2.441,23	
B2	Imprevisti 5% su A1+ IVA	€ -	
B3	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio già epurato del ribasso d'asta) IVA ed oneri inclusi.	€ 2.900,11	
	redazione perizia di variante e suppletiva IVA e oneri inclusi	€ 577,45	
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 183,49	
B5	residuo economie e IVA sui LAVORI	€ 1.485,41	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 7.587,69	€ 7.587,69
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 32.000,00

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione redatto dalla Direzione dei lavori e firmato dall'appaltatore in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale, concordamento di n. 8 nuovi prezzi e non prevede un maggior tempo contrattuale oltre quello pattuito;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

CHE la perizia appare redatta in conformità alla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che vengono condivise le motivazioni della D.L. adottate per la variante;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Visto la L.R. 12/2011.

Visto il D.lgs. n 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.

Vista la circolare prot. n. 86313/drt del 04.05.2016 dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità dipartimento Regionale tecnico.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

Di approvare la perizia di variante e suppletiva datata 07.06.2017 per i lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale" per complessivi 32.000,00 così ripartiti:

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 36.697,94
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 35.879,26
A4	ribasso d'asta (-34,2416% dell'i.b.a.)	-	€ 12.285,63
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (-34,2416%)		€ 23.593,63
A	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 24.412,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su importo contrattuale (A)	€	2.441,23
B2	Imprevisti 5% su A1+ IVA	€	-
B3	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio già epurato del ribasso d'asta) IVA ed oneri inclusi.	€	2.900,11
	redazione perizia di variante e suppletiva IVA e oneri inclusi	€	577,45
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€	183,49
B5	residuo economie e IVA sui LAVORI	€	1.485,41
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€	7.587,69
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 32.000,00

Di attestare che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore della ditta appaltatrice CAGF srl con sede in Tusa (ME) in via Buono n.51, P.IVA 02929640833, passa da €. 17.611,78 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € **24.412,31** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di €.6.800,53, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per imprevisti e dell'economia del ribasso d'asta.

IL PROPONENTE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale"
CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243,

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL FAVOREVOLE SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: Data <u>07/06/2014</u> Il Responsabile <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: Data <u>07/06/2014</u> Il Responsabile <u>[firma]</u>

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data 31.05.2017, avente per oggetto:
approvazione perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Completamento dell'ampliamento
del cimitero comunale"

CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243,

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to

Marinero Nunzio

L'Assessore Anziano

F.to

Calentoni Mario

Il Segretario Generale

F.to

Migone Antonio

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

07/06/2014

Il Segretario Generale

[Signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il *07/06/2014* ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

07/06/2014

Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
