

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>41</u> del Registro	Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017. - CUP E69J11000750006 CIG: 81734028B2
Data <u>11/10/2017</u>	

L'anno Duemilaventuno il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 13,30
e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

1) ADAMO SEBASTIANO	SINDACO	<u>XP</u>	
2) MARTORANA LUCIA	V. SINDACO	<u>XP</u>	
3) DI PRIMA ROSA MARINA	ASSESSORE	<u>Assente</u>	
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE	ASSESSORE	<u>XP</u>	
5) CIARDO FRANCESCO	ASSESSORE	<u>Assente</u>	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

• Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

• Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del SINDACO

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017.
- CUP E69J11000750006 CIG: 81734028B2

PREMESSO CHE:

Con delibera di G.M. n. 28 del 28.09.2015 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato per lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel palazzo Minneci, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 773.052,86 per i lavori ed € 326.947,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con determina Dirigenziale n. 179/18 e n. 128/19 è stato nominato R.U.P. il dipendente comunale geom. Giuseppe Dinoto;

Con delibera di G.M. n. 65 del 29/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €. 1.100.000,00 di cui € 750.000,00 per lavori ed €.350.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

Con delibera di G.M. n. 04 del 27.01.2020 è stato preso atto del D.D.G. n. 001186 del 24.05.2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità- Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative con la quale ha ammesso a finanziamento l'intervento indicato in oggetto per l'importo di € 990.000,00 ed una quota di finanziamento pari ad €. 110.000,00 a carico del Comune per l'importo complessivo del progetto esecutivo pari ad €. 1.100.000,00;

Con determina dirigenziale n. 217 del 18.12.2019 i lavori sono stati aggiudicati dall'operatore economico Euroinfrastrutture srl con sede In Santavenerina (Ct) Via Provinciale N. 8;

Con determina dirigenziale n. 56 del 15.04.2020 è stato approvata la rimodulazione del quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO post gara			
A	IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo dei lavori non soggetti a ribasso d'asta per costi diretti e speciali della sicurezza	€ 55.818,07	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,1120%	€ 492.091,69	
	Importo contrattuale	€ 547.909,76	547.909,76 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo lavori di recupero	€ 54.790,98	
B2	imprevisti (<5,00% su I.b.A.)	€ 30.156,68	
B3	espropri, spese di registro e trascrizione	€ 74.000,00	
B4	indennità di occupazione temporanea	€ 3.000,00	
B5	spese per indagini geognostiche in situ, analisi e prove di laboratorio, I.V.A. comp.	€ 5.947,31	
B6	studio geologico e direzione delle indagini (a seguito del ribasso d'asta -10%)	€ 7.720,06	
B7	IVA, cassa previdenziale (2%) su B6	€ 1.886,78	

B8	Progettazione esecutiva, D.L. Misura e Contabilità Coordinamento Sicurezza, Cert. Reg. esecuzione (a seguito di ribasso d'asta -10%)	€ 88.255,83	
B9	IVA, cassa previdenziale (4%) su B9	€ 23.723,17	
B10	Incentivi ex art. 113 (il 80% del 2% sull'i.b.a)	€ 12.000,00	
B11	Collaudo statico	€ 5.916,93	
B12	IVA, cassa previdenziale (4%)	€ 1.590,47	
B13	Oneri di conferimento a discarica (mc 843,51x1,6=t 1.349,62*€12,20) IVA e oneri inclusi	€ 14.845,82	
B14	allacciamenti a pubblici servizi	€ 3.500,00	
B15	indagini e prove di laboratorio su cls e ferri	€ 2.081,95	
B16	contributo ANAC	€ 375,00	
B17	Economia del ribasso d'asta sui lavori	€ 202.090,24	
B18	Economia IVA sui lavori ribassati	€ 20.209,02	
B	totale somme a disposizione	€ 552.090,24	€ 552.090,24
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 1.100.000,00

- Con verbale del 30.12.2019 sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018 all'impresa Euroinfrastrutture srl come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico;

- In data 11.05.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto prot. Rep 1 registrato a Messina il 27.05.2020 al n. 6165 serie 1T;

- Con verbale del 07.07.2020 sono stati consegnati definitivamente i lavori all'impresa Euroinfrastrutture srl come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico;

- La Cassa depositi e prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito - posizione 6025733 00, di €. 110.000,00 quale cofinanziamento del 10% dell'importo del progetto di €. 1.100.000,00 per la realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci;

- A seguito di presentazione di variante strutturale è stata rilasciata dal competente Ufficio del genio civile di Messina con prot. 126142 del 06.08.2021 l'autorizzazione ai sensi D.P.R. 06.06.2001 n. 380 art 93 e 94 L.64/74 art 17 e 18 e D.P.R.06.06.2001 n. 380 art 65 (L. 1086/1961 art. 4);

- In data 27.09.2021, prot. n.4021, il Direttore dei lavori ha trasmesso a quest' Amministrazione la perizia di variante in corso d'opera promossa ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica;
- B) Quadro Economico Riepilogativo;
- C) Costi Elementari;
- D) Analisi Dei Prezzi;
- E) Elenco Dei Prezzi;
- F) Sommario Perizia Di Variante
- G) Perizia Di Variante;
- H) Quadro Di Raffronto Tra Computo Metrico E Perizia;
- I) Schema Di Calcolo Per Le Spese Tecniche Relative Alla Stesura Della Perizia;
- L) Relazione Tecnica Sulla "LINEE Vita" Delle Coperture Del Palazzo;
- M) Elaborato Tecnico Delle Coperture;
- N) Documentazione Fotografica;
- O) Addendum Al Piano Di Sicurezza E Coordinamento Per Il Covid 19
- Q) Schema Atto Di Sottomissione E Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

GRAFICI

- TAV. 1 Pianta primo livello a quota +1,50m scala 1:100
- TAV. 2 Pianta secondo livello a quota +5,50m scala 1:100
- TAV. 3 Pianta copertura a quota +10,50m scala 1:100
- TAV. 4 Prospetto e Sezione A-A scala 1:100
- TAV. 5 Prospetto BB scala 1:100
- TAV. 6 Prospetto e Sezione C-C scala 1:100
- TAV. 7 Prospetto e Sezione D-D scala 1:100

TAV. 8 Sezione E-E scala 1:100

TAV. 9 Sezione F-F scala 1:100

TAV. 10 Sezione G-G scala 1:100

TAV. 11 Esecutivo architettonico gabbia ascensore [di variante e di progetto]

TAV. 12 Esecutivo architettonico passerella [di variante e di progetto]

NUOVE STRUTTURE

- GABBIA ASCENSORE

All. 1 Relazione di calcolo e verifica, relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni [elaborato unico]

Tav.1 Esecutivi carpenterie

- PASSERELLA

All. 1 Relazione di calcolo e verifica, relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni [elaborato unico]

Tav.1 Esecutivi carpenterie

All. 2 Relazione di calcolo delle unioni

Tav.2 Esecutivi delle unioni

- La redazione della perizia di variante in corso d'opera è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili finalizzate al miglioramento dell'opera, alla sua funzionalità e alla sua durabilità;

- La suddetta perizia determina la variazione dell'importo complessivo dei lavori con un incremento di €. 47.624,18 pari al 6,35% dell'importo originario mantenendo inalterato l'importo complessivo del progetto finanziato;

- Per la copertura finanziaria della maggiore spesa, sono stati utilizzati integralmente gli imprevisti determinati in €. 27.415,16 oltre IVA con l'aggiunta dell'importo di €. 20.209,02 oltre IVA provenienti dal ribasso d'asta sui lavori di competenza del Comune nella misura dell'aliquota di cofinanziamento pari al 10% dell'intero progetto;

- L'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della presente perizia di variante dal quadro finale risulta quello riportato:

A1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 797.624,18	
A2	Importo dei lavori non soggetti a ribasso d'asta per costi diretti e speciali della sicurezza	€ 55.818,07	
A3	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 741.806,11	
A4	Importo del ribasso d'asta (-29,1120%)	€ 215.954,59	
A5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,1120%	€ 525.851,52	
A	Importo contrattuale	€ 581.669,59	€ 581.669,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo lavori di recupero	€ 58.166,96	
B2	espropri, spese di registro e trascrizione	€ 86.396,89	
B3	spese per indagini geognostiche in situ, analisi e prove di laboratorio, I.V.A. comp.	€ 5.947,31	
B4	studio geologico e direzione delle indagini (a seguito del ribasso d'asta -10%)	€ 9.606,84	
B5	IVA, cassa previdenziale (2%) su B6		
B6	Progettazione esecutiva, D.L. Misura e Contabilità Coordinamento Sicurezza, Cert. Reg. esecuzione (a seguito di ribasso d'asta -10%)	€ 91.786,06	
	redazione perizia di variante in corso d'opera e suppletiva	€ 13.183,82	
B7	Incentivi ex art. 113	€ 12.000,00	
B8	Collaudo statico	€ 7.507,40	
B9	Oneri di conferimento a discarica (t 700*€12,20) IVA e oneri inclusi	€ 8.540,00	
B10	allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00	
B11	indagini e prove di laboratorio su cls e ferri	€ 1.500,00	
B12	contributo ANAC	€ 375,00	
B13	Economia del ribasso d'asta sui lavori a carico regione 90% di A4)	€ 194.359,14	

B14	Economi IVA sui lavori ribassati di competenza Assessorato finanziatore 10% di B13	€ 19.435,91	
B15	Economia residuale del ribasso d'asta sui lavori a carico comune per cofinanziamento del 10% € 21.595,46 -€ 20.209,02 di cofinanziamento variante e suppletiva	€ 1.386,44	
B16	Economi IVA sui lavori ribassati B15 (ribasso d'asta residuale di Competenza del Comune per cofinanziamento del 10%)	€ 138,64	
B	totale somme a disposizione	€ 518.330,42	€ 518.330,42
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 1.100.000,00

-La perizia appare redatta in conformità alla vigente normativa in materia;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione e il concordamento nuovi prezzi in atti depositato, per l'importo al netto di €. 581.669,59 con un incremento di spesa rispetto al contratto principale di €. 33.759,83;

VISTA l'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che vengono condivise le motivazioni promosse del D.L. adottate per la variante in corso d'opera;

VISTO l'O.A.EE.LL.;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal D.lgs n. 56/2016 e s.m.ei.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Codice; -

VISTO il decreto MIT n. 49 del 07.03.2018

Tutto ciò premesso;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, relativa ai "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale, promossa e redatta dal Direttore dei lavori acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4021 del 27.09.2021, composta dai seguenti elaborati:

A) Relazione Tecnica;

B) Quadro Economico Riepilogativo;

C) Costi Elementari;

D) Analisi Dei Prezzi;

E) Elenco Dei Prezzi;

F) Sommario Perizia Di Variante

G) Perizia Di Variante;

H) Quadro Di Raffronto Tra Computo Metrico E Perizia;

I) Schema Di Calcolo Per Le Spese Tecniche Relative Alla Stesura Della Perizia;

L) Relazione Tecnica Sulla "LINEE Vita" Delle Coperture Del Palazzo;

M) Elaborato Tecnico Delle Coperture;

N) Documentazione Fotografica;

O) Addendum Al Piano Di Sicurezza E Coordinamento Per Il Covid 19

Q) Schema Atto Di Sottomissione E Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

GRAFICI

TAV. 1 Pianta primo livello a quota +1,50m scala 1:100

TAV. 2 Pianta secondo livello a quota +5,50m scala 1:100

TAV. 3 Pianta copertura a quota +10,50m scala 1:100

TAV. 4 Prospetto e Sezione A-A scala 1:100

TAV. 5 Prospetto BB scala 1:100

TAV. 6 Prospetto e Sezione C-C scala 1:100

TAV. 7 Prospetto e Sezione D-D scala 1:100

TAV. 8 Sezione E-E scala 1:100

TAV. 9 Sezione F-F scala 1:100

TAV. 10 Sezione G-G scala 1:100

TAV. 11 Esecutivo architettonico gabbia ascensore [di variante e di progetto]

TAV. 12 Esecutivo architettonico passerella [di variante e di progetto]

NUOVE STRUTTURE

- GABBIA ASCENSORE

All. 1 Relazione di calcolo e verifica, relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni [elaborato unico]

Tav.1 Esecutivi carpenterie

- PASSERELLA

All. 1 Relazione di calcolo e verifica, relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni [elaborato unico]

Tav.1 Esecutivi carpenterie

All. 2 Relazione di calcolo delle unioni


Tav.2 Esecutivi delle unioni

- Di approvare la rimodulazione del quadro economico per complessivi €. 1.100.000,00 così ripartiti:

A1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 797.624,18	
A2	Importo dei lavori non soggetti a ribasso d'asta per costi diretti e speciali della sicurezza	€ 55.818,07	
A3	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 741.806,11	
A4	Importo del ribasso d'asta (-29,1120%)	€ 215.954,59	
A5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,1120%	€ 525.851,52	
A	Importo contrattuale	€ 581.669,59	€ 581.669,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo lavori di recupero	€ 58.166,96	
B2	espropri, spese di registro e trascrizione	€ 86.396,89	
B3	spese per indagini geognostiche in situ, analisi e prove di laboratorio, I.V.A. comp.	€ 5.947,31	
B4	studio geologico e direzione delle indagini (a seguito del ribasso d'asta -10%)	€ 9.606,84	
B5	IVA, cassa previdenziale (2%) su B6		
B6	Progettazione esecutiva, D.L. Misura e Contabilità Coordinamento Sicurezza, Cert. Reg. esecuzione (a seguito di ribasso d'asta -10%)	€ 91.786,06	
	redazione perizia di variante in corso d'opera e suppletiva	€ 13.183,82	
B7	Incentivi ex art. 113	€ 12.000,00	
B8	Collaudo statico	€ 7.507,40	
B9	Oneri di conferimento a discarica (t 700*€12,20) IVA e oneri inclusi	€ 8.540,00	
B10	allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00	
B11	indagini e prove di laboratorio su cls e ferri	€ 1.500,00	
B12	contributo ANAC	€ 375,00	
B13	Economia del ribasso d'asta sui lavori a carico regione (90% di A4)	€ 194.359,14	
B14	Economi IVA sui lavori ribassati di competenza Assessorato finanziatore 10% di B13	€ 19.435,91	
B15	Economia residuale del ribasso d'asta sui lavori a carico comune per cofinanziamento del 10% €. 21.595,46 - €. 20.209,02 Di cofinanziamento variante e suppletiva	€ 1.386,44	
B16	Economi IVA sui lavori ribassati B15 (ribasso d'asta residuale di Competenza del Comune per cofinanziamento del 10%)	€ 138,64	
B	totale somme a disposizione	€ 518.330,42	€ 518.330,42
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 1.100.000,00

- Di attestare che l'importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante a favore della ditta appaltatrice Euroinfrastrutture srl con sede In Santavenerina (Ct) Via Provinciale N. 8 è pari ad € 581.669,59 .di cui per lavori €. 525.851,52 oltre gli oneri per la sicurezza di €55.818,07 non ribassabili, così come debitamente riportato e motivato in premessa.
- Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e nuovi prezzi in merito alla variante in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato importo contrattuale.
- Di applicare ai nuovi prezzi non previsti nel contratto d'appalto con lo stesso ribasso d'asta sancito nel contratto originario.
- Di autorizzare l'utilizzo del maggior costo dei lavori pari ad €. 22.229,92 di cui €. 20.209,02 per lavori ed €. 2.020,90 per IVA proveniente dal ribasso d'asta sui lavori di competenza del Comune nella misura dell'aliquota di cofinanziamento pari al 10% dell'intero progetto con il prestito cdp posizione 6025733 00;
- Di trasmettere la presente all'ente finanziatore "Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità- Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative" per gli opportuni provvedimenti di competenza;

Il proponente
Il Sindaco
Dott. Sebastiano Adamo



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data 11/10/2021, avente per oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017.

- CUP E69J11000750006

CIG: 81734028B2

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017.
 - CUP E69J11000750006 CIG: 81734028B2

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____ all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Data _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>17/10/2017</u> Il Responsabile <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: Data <u>17/10/2017</u> Il Responsabile <u>[firma]</u>

IL PRESIDENTE

F.to

Adamo Costantino

L'Assessore Anziano

F.to

Borlini Ferdinando

Il Segretario Generale

F.to

Migroni Gustavo

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

11/10/2021

Il Segretario Generale

Migroni

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il *11/10/2021* ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

11/10/2021

Il Segretario Generale

Migroni

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
