

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>55</u> del Registro Data 21.08.2023	OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE."
--	--

L'anno **Duemilaventitre** il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 11.50 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO	SEBASTIANO	SINDACO	X
2) MARTORANA LUCIA		VICE-SINDACO	X
3) DI PRIMA	ROSA MARIA	ASSESSORE	X
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE		ASSESSORE	X
5) CIARDO FRANCESCO		ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. A. Nigrone.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;
Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'ufficio tecnico su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE.”.

PREMESSO:

Che questo Ente con delibera di G.M. n. 69 del 04.10.2021, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ing. Basilio A. Calantoni, dell'importo complessivo di € 92.959,56 di cui € 73.361,69 per lavori ed € 19.597,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che in data 27.04.2022 con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 69 ed in base ai risultati della procedura svolta su l MEPA n. 2941367 con l'offerta accettata ed irrevocabile del 20.02.2022, i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati all'impresa COSMAK srl con sede in San Piero Patti (ME) via Toscana n. 13 partita iva 03099860839, per l'importo netto di € 72.305,28 (settandaduemilatrecentocinque/28) derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 1,50 % sul prezzo posto a base d'asta di € 70.427,22 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che in data 12.05.2022, con apposito verbale, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;

Che durante la esecuzione dei lavori, si sono verificate alcune situazioni non prevedibili al momento della redazione della progettazione originaria essendo trascorso un lungo periodo tra il progetto e la realizzazione stessa. In particolare alcune strade, già inserite tra quelle oggetto di intervento, hanno subito gravi danni tali da renderle praticamente impercorribili.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 del 21.08.2023 con la quale veniva espresso parere in linea tecnica relativamente alla perizia in oggetto.

Che a seguito di ciò gli interventi sono stati indirizzati proprio per ripristinare le condizioni minime di utilizzo, in particolare per le strade nelle c/de Conca - Belvedere – Bannatusa e nella contrada Cannizza.

Visto il D.L. 50/2016;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella R.S.;

Per i motivi espressi in premessa:

PROPONE

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali urbane ed extraurbane” con il seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA AL LORDO	€ 75.141,55
a1	a detrarre Oneri per la sicurezza (4%)	€ 3.005,66
a2	Importo soggetto a ribasso	€ 72.135,89
a3	a detrarre ribasso d'asta 1,50%	€ 1.082,04
a4	Importo Lavori (a1+a2-a3)	€ 74.059,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 (1,60) su A	€ 993,42
b2	Iva su lavori (22%)	€ 16.293,09
b3	Economia Ribasso d'asta del 1,50%	€ 1.082,04
b4	Iva su economie da ribasso (22%)	€ 238,05
b5	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18.606,60
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 92.666,11

Di dare atto che tale perizia è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e per fare fronte agli ulteriori lavori è stato necessario utilizzare gli imprevisti tra le somme a disposizione.

DI demandare al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti utili e necessari successivi.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE."

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
	Data <u>21.08.2023</u> Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
	Data <u>21.08.2023</u> Il Responsabile 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto:

OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE.”.

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall’art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
F.to Adalberto Sebastiano

L'Assessore Anziano

F.to

Borden Fendurica

Il Segretario Generale

F.to

Migroni Antonio

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Motta d'Affermo

21/08/2023



Il Segretario Generale

[Signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il ___ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il 21/08/2023 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

21/08/2023



Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal ___ al ___
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale