

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
n. 125 del Reg.
del 30.09.2014

OGGETTO: Approvazione quadro economico rimodulato, lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi"

Il sottoscritto Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito della delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale fra l'altro è stato deliberato di riservare al sindaco le competenze gestionali in materia di "Lavori pubblici, urbanistica e controllo del territorio, servizio idrico integrato, viabilità, servizio tutela ambientale e verde pubblico, servizio protezione civile, servizio cimiteriale, gestione interventi relativi all'agricoltura e patrimonio boschivo";

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 83 del 21.12.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi" per un importo complessivo di € 270.261,15 di cui € 204.528,05 per lavori ed € 65.773,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con D.D.G. n. 210 del 03.06.2010 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato disposto finanziamento del progetto di che trattasi, a favore del Comune di Motta d'Affermo, per l'importo complessivo di € 270.261,15;

CHE con determinazione n. 08 del 02.02.2012 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Castrovinci Costruzioni s.r.l." società unipersonale, con sede in Brolo (ME) c.da Fosso Gelso, 14, p.iva 02 611 980 836 per l'importo netto contrattuale di € 157.654,57;

CHE in data 16.01.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto, repertorio n. 01/2013, registrato a Mistretta il 25.01.2013 al n. 4 serie 1;

CHE in data 11.03.2013 è stato dato concreto inizio ai lavori;

Che i lavori sono stati ultimati in data 17.10.2013;

CHE in data 26.11.2013 con delibera di G.M. n° 51, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare la perizia di assestamento contabile finale, d'importo complessivo pari ad € 270.261,15 che presenta il seguente quadro economico:

A.1	Importo lavori		€ 204.528,05
A.2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A.3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1 - A2)		€ 201.571,67
A.4	Ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)		€ 46.873,48
A.5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3 - A4)		€ 154.698,19
A.6	Importo contrattuale (A2 + A5)		€ 157.654,57
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 10% su importo contrattuale (A6)	€ 15.765,46	
B.2	Imprevisti residui	€ 2.585,15	
B.3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€ 24.516,04	
B.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di exec., oneri inclusi	€ 10.748,21	
B.5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 1.022,64	
B.6	Economie da ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)	€ 46.873,48	
B.7	Economie dall'IVA sul ribasso d'asta (10%) su B6	€ 4.687,35	
B.8	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto	€ 6.408,25	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 112.606,58	
A+B	Totale complessivo del progetto		€ 270.261,15

CHE in data 25.02.2014 con delibera di G.M. n° 12 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare gli atti contabilità finale ed il C.R.E.;

DATO ATTO che il R.U.P. ha espletato le prestazioni, per sicurezza cantiere "prime indicazioni e prescrizioni" nonché quelle relative al "responsabile dei lavori in fase di esecuzione".

RITENUTO di provvedere all'approvazione del quadro economico rimodulato del progetto, nel quale sono contemplate le spettanze, per sicurezza cantiere "prime indicazioni e prescrizioni", nonché quelle relative al "responsabile dei lavori in fase di esecuzione" che risulta così articolato:

A.1	Importo lavori		€ 204.528,05
A.2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A.3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1 - A2)		€ 201.571,67
A.4	Ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)		€ 46.873,48
A.5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3 - A4)		€ 154.698,19
A.6	Importo contrattuale (A2 + A5)		€ 157.654,57
A.7	Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati		€ 157.636,21
A.8	Economie dai lavori		€ 18,36
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 10% su importo contrattuale (A6)	€ 15.765,46	
B.2	Imprevisti residui	€ 2.088,58	
B.3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€ 24.516,04	

B.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di eseg., oneri inclusi	€ 10.748,21	
B.5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 1.022,64	
B.6	Competenze per sicurezza cantiere "prime indicazioni e prescrizioni"	€ 238,34	
B.7	Competenze per "responsabile dei lavori in fase d'esecuzione"	€ 258,23	
B.8	Economie da ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)	€ 46.873,48	
B.9	Economie dall'IVA sul ribasso d'asta (10%) su B8	€ 4.687,35	
B.10	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto	€ 6.408,25	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 112.606,58	
A+B	Totale complessivo del progetto		€ 270.261,15

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.12.2008;

VISTA la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di approvare il quadro economico rimodulato del progetto così articolato:

A.1	Importo lavori		€ 204.528,05
A.2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A.3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1 - A2)		€ 201.571,67
A.4	Ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)		€ 46.873,48
A.5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3 - A4)		€ 154.698,19
A.6	Importo contrattuale (A2 + A5)		€ 157.654,57
A.7	Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati		€ 157.636,21
A.8	Economie dai lavori		€ 18,36
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 10% su importo contrattuale (A6)	€ 15.765,46	
B.2	Imprevisti residui	€ 2.088,58	
B.3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€ 24.516,04	
B.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di eseg., oneri inclusi	€ 10.748,21	
B.5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 1.022,64	

B.6	Competenze per sicurezza cantiere "prime indicazioni e prescrizioni"	€ 238,34	
B.7	Competenze per "responsabile dei lavori in fase d'esecuzione"	€ 258,23	
B.8	Economie da ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)	€ 46.873,48	
B.9	Economie dall'IVA sul ribasso d'asta (10%) su B8	€ 4.687,35	
B.10	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto	€ 6.408,25	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 112.606,58	
A+B	Totale complessivo del progetto		€ 270.261,15

Di dare atto che nessuna spesa, grava sul bilancio comunale a seguito dell'adozione del presente provvedimento in quanto le somme sono previste nel progetto approvato e già finanziato;

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta d'Affermo li 30.09.2014



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

VISTO
di regolarità contabile dell'atto
Motta d'Affermo, 01-10-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Massimo Pietro