

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

n° <u>64</u> del Registro	Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di " sostituzione di un tratto di condotta idrica esterna compresa tra la centrale Bucalino sita nel comune di Santo Stefano di Camastra e la frazione Torremuzza, attraversante il comune di Reitano.
Data <u>18-9-2013</u>	

L'anno **Duemilatredici** il giorno Diciotto del mese di Settembre alle ore 11,50 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) ADAMO	SICILIA	VICE SINDACO	X	
3) ALFERI	FILIPPO	ASSESSORE	X	
4) CONVERSO	GIUSEPPE	ASSESSORE		X
5) SICILIANO	GRAZIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;  
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;  
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;  
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Sommano i lavori				€ 21.083,03
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,314857% sui lavori)			446,08	
a detrarre			446,08	€ 446,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 20.636,95
Per ribasso d'asta del 5% su euro 20.636,95				€ 1.031,85
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>				€ 20.051,18
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA ed eventuali altre imposte 21%			4.210,75	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.			399,69	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.			720,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			5.330,43	5.330,44
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>25.381,62</b>

VISTO il parere favorevole espresso in data 12.09.2013 dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la L.R. n.12/11 e s.m. e i.;

RITENUTO opportuno doversi procedere in merito;


#### PROPONE

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme, redatta dalla D.L.;
- Di approvare n.12 nuovi prezzi introdotti con la perizia in argomento;
- Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

				IMPORTO
Sommano i lavori				€ 21.083,03
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,314857% sui lavori)			446,08	
a detrarre			446,08	€ 446,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 20.636,95
Per ribasso d'asta del 5% su euro 20.636,95				€ 1.031,85
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>				€ 20.051,18
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA ed eventuali altre imposte 21%			4.210,75	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.			399,69	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.			720,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			5.330,44	5.330,44
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>25.381,62</b>

- Dare atto che nessuna spesa, grava sul bilancio comunale a seguito dell'adozione del presente provvedimento, in quanto per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono disponibili complessivamente somme per € 25.381,61;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Proponente



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di " sostituzione di un tratto di condotta idrica esterna compresa tra la centrale Bucalino sita nel comune di Santo Stefano di Camastra e la frazione Torremuzza, attraversante il comune di Reitano.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario,  
Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di  
contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44

Somma stanziata + \_\_\_\_\_  
Impegni già assunti - \_\_\_\_\_  
Disponibilità attuale = \_\_\_\_\_

### ATTESTA

Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria.  
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Somma impegnata con il  
presente provvedimento € \_\_\_\_\_

di € \_\_\_\_\_

Somma disponibile = \_\_\_\_\_

all'intervento \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

competenza \_\_\_\_\_ residui \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla  
presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Data 18 SET 2013

Il Responsabile \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI  
RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Data 18 SET 2013

Il Responsabile \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la proposta di deliberazione del 17.09.2013 del Sindaco, avente per oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di " sostituzione di un tratto di condotta idrica esterna compresa tra la centrale Bucalino sita nel comune di Santo Stefano di Camastra e la frazione Torremuzza, attraversante il comune di Reitano.

**Considerato** che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

