

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>61</u> del Registro Data <u>22/08/2022</u>	OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE."
---	--

L'anno **Duemilaventidue** il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 14,05 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO	SEBASTIANO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>
2) MARTORANA LUCIA		VICE-SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>
3) DI PRIMA	ROSA MARIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE		ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>
5) CIARDO FRANCESCO		ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale Dr. A. Nigrone.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;
- Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'ufficio tecnico su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE.”.

PREMESSO:

Che questo Ente con delibera di G.M. n. 69 del 04.10.2021, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ing. Basilio A. Calantoni, dell'importo complessivo di € 92.959,56 di cui € 73.361,69 per lavori ed € 19.597,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che in data 27.04.2022 con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 69 ed in base ai risultati della procedura svolta su l MEPA n. 2941367 con l'offerta accettata ed irrevocabile del 20.02.2022, i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati all'impresa COSMAK srl con sede in San Piero Patti (ME) via Toscana n. 13 partita iva 03099860839, per l'importo netto di € 72.305,28 (settandaduemilatrecentocinque/28) derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 1,50 % sul prezzo posto a base d'asta di € 70.427,22 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che in data 12.05.2022, con apposito verbale, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;

Che durante la esecuzione dei lavori, si sono verificate alcune situazioni non prevedibili al momento della redazione della progettazione originaria essendo trascorso un lungo periodo tra il progetto e la realizzazione stessa. In particolare alcune strade, già inserite tra quelle oggetto di intervento, hanno subito gravi danni tali da renderle praticamente impercorribili.

Che a seguì to di ciò gli interventi sono stati indirizzati proprio per ripristinare le condizioni minime di utilizzo, in particolare per le strade nelle c/de Conca - Belvedere – Bannatusa e nella contrada Cannizza.

Visto il D.L. 50/2016;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella R.S.;

Per i motivi espressi in premessa:

PROPONE

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali urbane ed extraurbane” con il seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA AL LORDO	€ 75.141,55
a1	a detrarre Oneri per la sicurezza (4%)	€ 3.005,66
a2	Importo soggetto a ribasso	€ 72.135,89
a3	a detrarre ribasso d'asta 1,50%	€ 1.082,04
a4	Importo Lavori (a1+a2-a3)	€ 74.059,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 (2%) su a4	€ 1.467,23
b2	Iva su lavori (22%)	€ 16.293,09
b3	Economia Ribasso d'asta del 1,50%	€ 1.082,04
b4	Economia lavori	€ 57,69
b5	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18.900,05
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 92.959,56

Di dare atto che tale perizia è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e per fare fronte agli ulteriori lavori è stato necessario utilizzare parte degli imprevisti tra le somme a disposizione per un totale di € 1.933,38.

DI demandare al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti utili e necessari successivi, compresa la stipula del contratto.

Di dichiarare la delibera di approvazione della proposta immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di effettuare la trasmissione alla ditta entro sette giorni dal ricevimento della nota di trasmissione.

IL PROPONENTE
IL SINDACO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE."

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario,
Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di
contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44

Somma stanziata + _____
Impegni già assunti - _____
Disponibilità attuale = _____

ATTESTA

Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria.
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Somma impegnata con il
presente provvedimento € _____

di € _____

Somma disponibile = _____

all'intervento _____ Cap. _____

Data _____

competenza _____ residui _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data Il Responsabile *[Firma]*

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data Il Responsabile *[Firma]*

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto:

OGGETTO: approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE."

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto :

F.to

IL PRESIDENTE

Adorno Sebastiano

L'Assessore Anziano

F.to

Barbieri Francesco Cuddo S.

Il Segretario Generale

F.to

Alfano

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

22/08/2022

Il Segretario Generale

Alfano

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale
